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長沙中聯重工科技發展股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：1157）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列長沙中聯重工科技發展股份有限公司於 2011年 8月 31日在《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)刊登的「長沙中聯重工科技發展股份有限公司前次募集資金使用情況
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（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位） 

 

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要

求，本公司董事会编制了截止2011年6月30日的前次募集资金使用情况报告。 

ϔǃࠡ⃵ࢳ䲚䌘䞥෎ᴀᚙމ 

NMBú���� �7L8�Å	â,X�³LšC�G¥550,732.02 万元，于2010年2月2日汇入公司募集资金专项账户。 

截止2011年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 

项  目   
㠴㤷〱㄰㐸〸〹㐰〱 ㄵ〬㈲ㄮ㐰  ㄷⰴ㤲⸲㌠

大吨位起重机产业化项目 
交通银行长沙黄兴路支行 

431650000018010038010 73,617.49 7,805.71 

中大型挖掘机产业升级项目 

光大银行长沙岳麓支行 
78740188000018072 60,680.00 33,501.32 

社会应急救援系统关键装备产业化项目 

建设银行长沙芙蓉中路支行 
43001501061052505875 55,000.00 31,915.87 

散装物料输送成套机械研发与技术改造项目 
长沙银行瑞昌支行 800010229320042 51,211.68 51,857.40 

工程起重机专用车桥基地建设项目 

工商银行长沙金鹏支行 
1901018019201072955 10,000.00 94.29 

补充流动资金项目 
上海浦东发展银行长沙河西支行 

66100154500000437 50,000.00 17.34 
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建设大吨位全地面起重机、大吨位履带式起重机、大吨位轮胎起重机以及大型塔式起重机。

以已投资金额计算，截止2011年6月30日，大吨位全地面起重机和大型塔式起重机已基本完

成投资，大吨位轮胎起重机完成投资约80%，大吨位履带式起重机建设完成投资约80%，新

增3200T调试台已投入使用。 

截止2011年6月30日，本项目已累计投入资金66,177.01万元。 

3、中大型挖掘机产业升级项目 

本项目建设期为2年，在陕西渭南工业园新建中大型挖掘机生产厂房，引进关键设备。

截止2011年6月30日，已完成办公楼主体工程，主体内空调、消防、弱电等项目已施工完毕

已达到使用状态；钢结构联合厂房和精饰车间已投入使用；中心配电室、综合辅房、厂区大

门等已完成建筑单体的主体工程，投入使用；混凝土停车坪、区混凝土道路已完成；下料厂

房已建设完毕；渭南工业园首期已整体验收并开始投产，二期工程正在筹划阶段。 

截止2011年6月30日，本项目已累计投入资金28,549.96万元。 

4、社会应急救援系统关键装备产业化项目 

本项目建设期为3年，拟进行高空救援装备、路面救援装备及地下救援装备三大类产品

的产业化生产。项目主要建设内容：新建汉寿工业园专用车生产区以及生活区、培训区等配

套公用设施，新增国产以及进口先进工艺设备，部分救援装备在长沙望城经济开发区实施，

已完成施工图设计和桩基施工。 

截止2011年6月30日，本项目已累计投入资金24,310.99万元。 

5、建筑基础地下施工设备产业化项目 

本项目建设期为2年，建设地点为上海松江区茸北工业区，建设内容为建筑基础地下施

工设备产业化生产线及配套设施的建设，其中包括建立高水准的装配流水线、关键部件大型

加工设备、绗架臂及桅杆生产、抓斗生产、焊接加工设备及工装、检测试验台及出厂检测模

拟实验台等。除部分大型设备未到货或正在进行安装外，本项目主体工程、形象工程均已进

入扫尾阶段，正在办理整体验收手续，并于2010年3月初开始进入试生产运行阶段。 

截止2011年6月30日，本项目已累计投入资金18,121.70万元。 

 6、数字化研发制造协同创新平台建设项目 

本项目建设期为3年，通过建设协同产品创新平台（PLM系统）、供应链协同平台（ERP

系统）、客户服务平台（CRM系统）、企业管理门户系统、基础网络平台及设备升级改造

五大系统，使公司的信息化应用水平和规模达到国内领先水平，以提升公司研发、管理、经

营的协作水平和经营效率，同时提高公司的风险防范能力。 

项目进度按预定计划进行，在供应链协同平台（ERP 系统）方面，集团财务 ERP、混

凝土机械公司 ERP、工程起重机公司 ERP、融资租赁公司财务 ERP 以及 25 个经营单元财

务 ERP 均已顺利上线并稳定运行，环卫机械公司、建筑起重机公司、土方机械公司、特力
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液压公司、路面机械公司五个经营单元已进入 ERP 项目推广阶段，完成了 HR、ESB、协

同办公、预算系统（总部）以及 SRM 系统建设；在协同产品创新平台（PLM 系统）方面，

完成了混凝土机械公司、工程起重机公司、环卫机械公司、专车公司、路面机械公司的 PLM

实施；在客户服务平台（CRM 系统）方面，已完成 DMS 试点以及集团呼叫中心平台建设；

在基础网络平台方面，完成了核心网络建设，开通了主要区域国内专线及国际网络互联专

线。 

截止 2011 年 6 月 30 日，本项目已投入资金 8,908.91 万元。 

7、工程机械关键液压件产业升级项目 

本项目建设期为2年，计划新建油缸综合车间和液压阀综合车间，新增关键生产设备等。

已新增部分关键生产设备，已完成油缸综合车间、中长油缸车间一期土建工程，中长油缸车

间二期正在施工基础分部。目前该项目增资已完成，其他建设项目正抓紧实施中，设备也正

按计划采购。中联液压工业园项目（液压阀项目）已完成施工图设计。 

截止2011年6月30日，本项目已累计投入资金29,419.11万元。 

8、补充流动资金项目 

截止2011年6月30日，50,000万元补充流动资金项目的资金已投入公司使用。 

9、散装物料输送成套机械研发与技术改造项目 

本项目建设期为1.5年，本项目以技术进步、调整产品结构为原则，通过新建厂房和新

增设备，提高生产能力。 

截止2011年6月30日，该项目未启动。经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议及

第四届监事会2011年度第二次临时会议审议通过，公司拟终止投入该项目，并将项目资金补

充流动资金。该事项将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。 

10、工程起重机专用车桥基地建设项目 

本项目建设期为2年，本项目将利用湖南中联重科车桥有限公司生产区北边原有厂房进

行改造。公司已按计划向湖南中联重科车桥有限公司增资10,000万元人民币，用于其基地建

设。截止2011年6月30日，正在进行场地清理等厂房建设的基础性工作，已完成施工图设计，

正进行项目招标。 



截止2011年6月30日，该项目已投入资金3,960万元。 

（三）项目进展差异说明 

根据公司非公开发行A股股票预案，前次募集资金投资的十个项目建设期为1.5-4年。目

前，除散装物料输送成套机械研发与技术改造项目拟终止实施外，其他募集资金投资项目均

按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无重大差异。 

（四）自筹资金投入募集资金投资项目情况 

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《长沙中联重工科技发展

股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司

用100,689.51万元募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金，明细如下： 

项目名称 项目投资金额 募集资金置换自筹资金预先投入金额 

大吨位起重机产业化项目 80,060.77 65,668.01 

中大型挖掘机产业升级 60,680.00 



2、前次募集资金投资项目中“大吨位起重机产业化项目”中的长沙履带吊园区项目原计

划由公司本部负责实施，考虑到在募集资金到位前，大吨位起重机产业化项目之大吨位履带

吊的建设已在公司控股子公司－中联重科物料输送设备有限公司（以下简称“物料输送设备

公司”）的自有土地上进行投资新建，实施方式为公司和物料输送设备公司成立合资公司——

湖南中联重科履带起重机有限公司（以下简称“履带吊公司”），注册资本36,000万元，中

联重科以货币26,034.18万元出资持72.32%股权，物料输送设备公司以土地使用权评估作价

9,965.82万元出资持27.68%股权，并由履带吊公司作为实施主体。为保持项目实施的顺畅，

对大吨位起重机产业化项目中长沙履带吊园区项目的实施主体由公司本部调整为履带吊公

司，实施方式调整为由公司使用募集资金26,034.18万元作为出资，由公司使用募集资金

9,965.82万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司27.68%股权。 

截止2011年6月30日，中联重科尚未使用募集资金9,965.82万元收购物料输送设备公司持

有履带吊公司27.68%股权。 

3、前次募集资金投资项目中“社会应急救援系统关键装备产业化项目”原计划项目实

施地点位于湖南省望城县经济开发区内，从业务布局和发展规划考虑，公司将该投资项目的

实施地点由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区内、汉寿工业园和长

沙高新区麓谷工业园。 

公司2010年4月28日第三届董事会第十一次会议，审议通过了上述变更募集资金投资项

目的议案。2010年5月25日2009年年度股东大会通过募集资金实际投资项目变更方案。 

4、前次募集资金投资项目中“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，自 2010

年以来，散装物料输送设备市场情况发生了较大变化，需求出现下滑趋势，尤其是海外市

场受到较大冲击，导致该产品经营业绩下降。为了改善经营质量，控制投资风险，公司调

整散装物料输送设备的发展思路，拟终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项

目”，并将项目资金补充流动资金。 

公司2011年8月25日第四届董事会2011年度第四次临时会议及第四届监事会2011年度第

二次临时会议审议通过了上述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案，并提交公司2011

年度第一次临时股东大会审议。 

5、前次募集资金投资项目中“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”原计划项

目实施地点位于长沙麓谷工业园，从业务布局和发展规划考虑，公司将该投资项目的实施地

点由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式

以及具体建设内容的变更。 

公司2011年8月25日公司第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过了上述实施地

点变更的议案。 

（六）前次使用闲置募集资金补充流动资金情况说明 

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《长沙中联重工科技发展股

份有限公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资
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截止2011年6月30日，累计实际效益4,782.16万元； 

其他前次募集资金项目因处于建设投资期，经济效益要项目基本完成后才能明确。 

因公司募集资金用于补充流动资金、数字化研发制造协同创新平台建设项目产生的收益

无法单独测算，因此不单独列示补充流动资金、数字化研发制造协同创新平台建设项目产生

的效益； “散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”未投入，公司拟终止实施该项目。 

Ѩǃࠡ⃵ࢳ䲚䌘䞥ᅲ䰙Փ⫼ᚙމϢ݀ৌᅮᳳ᡹ਞঞ݊Ҫֵᙃ᡿䴆᭛ӊЁ᡿
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前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

公司前次募集资金已足额到位，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等

事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。 

 

 

 

 

 

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 

二〇一一年八月三十日 



 前次募集资金使用情况对照表 

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司                                   截止 2011 年 6 月



建筑基础地下施工设备

产业化

建筑基础地下施工设备

产业化
20,000.00 20,000.00 18,121.70 20,000.00 20,000.00 18,121.70 1,878.30 90.61%

数字化研发制造协同创

新平台建设

数字化研发制造协同创

新平台建设
30,001.45 30,001.45 8,908.91 30,001.45 30,001.45 8,908.91 21,092.54 29.69%

工程机械关键液压件产

业升级

工程机械关键液压件产

业升级 
30,000.00 30,000.00 29,419.11 30,000.00 30,000.00 29,419.11 580.89 98.06%

补充流动资金 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  100.00%

散装物料输送成套机械

研发与技术改造

散装物料输送成套机械

研发与技术改造
51,211.68 51,211.68 51,211.68 51,211.68 51,211.68 0.00%

工程起重机专用车桥基

地建设(注 3)

工程起重机专用车桥基

地建设(注 3)
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00  100.00%

环保型沥青混凝土再生

成套设备产业化（注 4）

环保型沥青混凝土再生

成套设备产业化（注 4）
20,000.00 20,000.00 3,960.00 20,000.00 20,000.00 3,960.00 16,040.00 19.80%

合 计 557,175.30 557,175.30 372,647.68 557,175.30 557,175.30 372,647.68 184,527.62  

注：1、募集资金投资总额 557,175.30 万元，实际募集资金净额 547,942.11 万元，差额为承销、发行费用 9,233.19 万元，该费用在大吨位起重机产业化项目专项账户中扣除。

2、2011 年 6 月 30 日的“募集前、后承诺投资金额”为各项目投资总额。

3、公司已按计划向湖南中联重科车桥有限公司增资 10,000 万元人民币，用于其基地建设。截止 2011 年 6 月 30 日，正在进行场地清理等厂房建设的基础性工作，已完

成施工图设计，正进行项目招标。

4、该项目实施地点将由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区，截止 2011 年 6 月 30 日，已完成施工图设计及场地清理等基础施工。
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司                                     截止 2011 年 6 月 30 日                               单位：人民币万元 

最近三年实际效益 

序号 项目名称 承诺达产年税后利润

2009 年 2010 年 2011 年 1-6 月

截止日累计

实现效益 

是否达到预计

效益 

1 全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设 45,747.00  8,838.31 25,781.07 34,619.38  是  

2 大吨位起重机产业化 75,749.00 26,602.00 43,393.60 42,920.07 112,915.67  是  

3 中大型挖掘机产业升级 26,569.00  34.72 3,639.06 3,673.78  见注 1  

4 社会应急救援系统关键装备产业化 15,694.00  0.00  见注 2  

5 建筑基础地下施工设备产业化 15,975.00  17,682.00
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 2、项目正在建设，尚未投产。项目竣工投产后才能明确是否达到预计效益。 

 3、项目受市场影响，拟终止实施，并将项目资金补充流动资金。 

 4、项目正在建设，尚未投产。项目竣工投产后才能明确是否达到预计效益。 

 5、项目正在建设，尚未投产。项目竣工投产后才能明确是否达到预计效益。 

 


